

## บันทึกข้อตกลง


ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดี.พี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๐๕๕๖๒๐๑๓๕๖๖ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองห้า อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๙๖-๐๔๑-๖๙๙๑ โดย นางสาวภูษิตา สิทธาคุณากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๔๗๓๐๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างประตูประบายน้ำ บริเวณท้ายซอยจุฬาเกษม ๑๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ณ ท้ายซอยจุฬาเกษม ๑๑ ตำบลบางเขน อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมพิจารณากรณีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ บริเวณท้ายซอยจุฬาเกษม ๑๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๓ สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญา ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา ดังกล่าว มีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับ วันที่ลงนามตามสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ จึงเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ ฝ่ายการระบายนํ้า ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่างที่ สนช. ๕๒๐๐๕/๖๒๐๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวภูษิตา สิทธาคุณากุล)



๕๖

๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๕ ตามแนวทางของ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๓ สัญญาฯ ที่ได้ ลงนามลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้ปรับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับใน อัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิด ค่าปรับตามอัตราปกติ

อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ ฝ่ายการระบายน้ำ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล สำนักการช่าง ที่ สนช. ๕๒๐๐๕/๖๒๐๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์ ทั้งนี้ขณะทำบันทึกข้อตกลงต่อท้าย สัญญาจ้างฉบับนี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังคงต้องชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเสร็จเรียบร้อยต่อไป (อย่างไรก็ตามผู้รับจ้างได้รับความช่วยเหลือ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น จึงให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ลงนามตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ)

ข้อ ๔ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวภูษิตา สิทธาคุณกุล)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายกาญจน์บดี สุขศรีเบญจพล)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)



ตรวจแล้ว

(นายอภิชาติ ขันติ)  
นิติกรปฏิบัติการ