

## บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๔๑๔๐๖๗๙ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒/๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๒๕๔-๕๕๒๐ โดยนายเรืองกิต จิตจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๙๑๒๒๐๕๓๙๐๒๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางธรณี บริเวณซอยไทยานนท์ ๑๖ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๑ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ต่อมาคู่สัญญาได้มีการทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ เฉพาะบางแผ่น และขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๗๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ต่อมาผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวได้มีปัญหาอุปสรรคขึ้น คือ ปริมาณงานระบบไฟฟ้าหน้างานก่อสร้าง กับประมาณการตามสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานมีปริมาณไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### งานตัดลด

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้คิดราคาในแบบการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน แต่หน้างานก่อสร้างจริงไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าได้มาตรวจหน้างานแล้วพบว่า พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้านได้ จึงติดตั้งเป็นแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแขวนแบบเสาเดี่ยว จึงตัดลดปริมาณงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๗,๖๐๐.๙๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทเก้าสิบสตางค์)

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า หน้างานก่อสร้างจริงไม่สามารถติดตั้งได้ตามปริมาณที่ประมาณราคาไว้ เนื่องจาก การติดตั้งงานระบบไฟฟ้าต้องสัมพันธ์กับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง จึงทำให้ปริมาณงานติดตั้งระบบ ไฟฟ้าลดลงจากการประมาณการ จึงตัดลดปริมาณงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๒,๓๘๒.- บาท (สามแสนสอง พันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

รวมงานตัดลด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๙๘๒.๙๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)

**R.K.J.**  
Engineering  
Company Limited

งานเพิ่ม...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

(นายเรืองกิต จิตจักร)

งานเพิ่ม

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบบแสงสว่างภายนอกและภายใน ที่ต้องเพิ่มต่อ IMC เนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง ถ้าไม่ทำตามการไฟฟ้านครหลวงจะไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า คิดเป็นเงินเพิ่ม ๑๑,๕๖๗.๕๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)

งานตัดลดมีมูลค่าสูงกว่างานเพิ่ม จึงต้องตัดลดเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๘,๔๑๔.๙๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบบสองสตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ตัดลดเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๘,๔๑๔.๙๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบบสองสตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานที่แนบมาพร้อมนี้

๒. อนุมัติให้แก้ไขวงงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดงานเดิม

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้า พร้อมงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้าง ไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดงานใหม่

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๐๑,๕๘๕.๐๔ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบห้าบาทแปดสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าพร้อมงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้าง ไว้เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนการโยธา สำนักช่าง ที่ สนช. ๕๒๐๐๕/๖๑๕๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๒...

**R.K.J.**  
**Engineering**  
**Company Limited**

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเรืองกิต จิตจักร)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลง ตัดลดและเพิ่มปริมาณงานระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานตัดลด

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้คิดราคาในแบบการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน แต่หน้างานก่อสร้างจริงไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าได้มาตรวจหน้างานแล้วพบว่า พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้านได้ จึงติดตั้งเป็นแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแขวนแบบเสาเดี่ยว จึงตัดลดปริมาณงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๗,๖๐๐.๙๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทเก้าสิบบสตางค์)

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า หน้างานก่อสร้างจริงไม่สามารถติดตั้งได้ตามปริมาณที่ประมาณราคาไว้ เนื่องจาก การติดตั้งงานระบบไฟฟ้าต้องสัมพันธ์กับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง จึงทำให้ปริมาณงานติดตั้งระบบไฟฟ้าลดลงจากการประมาณการ จึงตัดลดปริมาณงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๒,๓๘๒.- บาท (สามแสนสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รวมงานตัดลด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๙๘๒.๙๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบสตางค์)

งานเพิ่ม

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบบแสงสว่างภายนอกและภายใน ที่ต้องเพิ่มต่อ IMC เนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง ถ้าไม่ทำตามการไฟฟ้านครหลวงจะไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า คิดเป็นเงินเพิ่ม ๑๑,๕๖๗.๙๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบสตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานที่แนบมาพร้อมนี้

งานตัดลดมีมูลค่าสูงกว่างานเพิ่ม จึงต้องตัดลดเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๘,๔๑๔.๙๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทเก้าสิบบสตางค์) โดยตัดลดเงินในงวดสุดท้าย ดังนี้

งวดงานเดิม

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าพร้อมงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้าง ไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดงานใหม่

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๐๑,๕๘๕.๐๘ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทแปดสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าพร้อมงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้าง ไว้เรียบร้อยแล้ว

อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนการโยธา สำนักช่าง ที่ สนช. ๕๒๐๐๕/๖๑๕๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

**R.K.J.**  
Engineering  
Company Limited

ข้อ ๓...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเรืองกิต จิตจักร)

HC 10/๗

ข้อ ๓ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

ข้อ ๔ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้ประกอบกับแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายเรืองกิต จิตจักร)

**R.K.J.**  
**Engineering**  
**Company Limited**

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางบุศยรินทร์ สุพัฒน์ารังษี)

๗๘

ตรวจแล้ว



(นายเชษฐา พิสุทธิวงษ์)  
นิติกรปฏิบัติการ