

บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บุญรัตน์ ๒๐๐๙ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๒๕๕๕๒๐๑๑๘๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐/๓๑๘ หมู่ที่ ๖ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นายยงยุทธ บุญคำภา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๒๕๖๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเชื่อมกันน้ำเซาะลำประโดงสาธารณประโยชน์ ช่วงถนนนนทบุรี ๑ ถึงคลองบางแพรก ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ช่วงถนนนนทบุรี ๑ ถึงคลองบางแพรก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเป็นจำนวน ๓ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระหว่างสัญญาได้เกิดปัญหาอุปสรรค ผู้ว่าจ้างตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง Sta ๐ + ๒๐๙ พบว่ามีโครงสร้างเดิมของท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณถนนนนทบุรี ๑ ไม่สามารถป้องกันน้ำได้ จึงต้องมีการแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อให้สามารถป้องกันน้ำจากคลองบางแพรกเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เป็นความยาวประมาณ ๔.๐๐ เมตร คิดเป็นเงินเพิ่มทั้งสิ้น ๑๕,๒๒๒.๑๗ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์) ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติให้เพิ่มแบบรูปรายการก่อสร้างผนังกันน้ำ ค.ส.ล. เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น ทำให้มีปริมาณงานและค่าจ้างเพิ่มมากขึ้น เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๒๒.๑๗ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์) แต่กรณีดังกล่าวผู้รับจ้างยินยอมไม่คิดเงินค่าจ้างเพิ่มแต่อย่างใดรายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง ฝ่ายการระบายน้ำ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล ที่ สนช.๕๒๐๐๕/๓๗๑๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และแบบรูปรายการก่อสร้างผนังกันน้ำ ค.ส.ล. เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น และแบบแจ้งปริมาณและราคางานเพิ่ม จำนวน ๑ แผ่น ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแบบรูปรายการก่อสร้าง ผนังกันน้ำ ค.ส.ล. เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้าง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีปริมาณงานและค่าจ้างเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๒๒.๑๗ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์) แต่ผู้รับจ้างยินยอมไม่คิดเงินค่าจ้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง ฝ่ายการระบายน้ำ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล ที่ สนช.๕๒๐๐๕/๓๗๑๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และแบบรูปรายการก่อสร้างผนังกันน้ำ ค.ส.ล. เลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น และแบบแจ้งปริมาณและราคางานเพิ่ม จำนวน ๑ แผ่น ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....
(นายยงยุทธ บุญคำภา)



ข้อ ๓ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีไม่คิดเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จากค่าจ้างที่ได้ตกลงตามสัญญาจ้างและยินยอมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเมื่อได้พิจารณา จากการประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างงาน จ้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หากไม่แล้วเสร็จผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับรวมถึง ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

ข้อ ๔ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายยงยุทธ บุญคำภา)



ลงชื่อ.....พยาน
(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางฐานันท์พิทย์ ทิมจิตต์)

ตรวจแล้ว

100371
(นายเจษฎา ทิสุทริวงษ์)
นิติกรปฏิบัติการ